装置防腐工程委外施工方案
1、 情况概述
现有装置防腐工程需除锈、防腐。因大部分涉及高空作业，工程量较大，人力物力投入也较大，现就装置防腐工程工作进行委外。
2、 委外施工
根据装置防腐工程现场施工条件。
（1） 施工范围、内容包括但不限于：
1． 装置外公用管廊部分防腐。
2． 1、3号楼梯整体防腐。
3． 六、七工序未做挡墙部分的外侧钢结构进行防腐。
4． 罐区走廊部分防腐。
5． 防腐工程量约5000㎡，详见附件示意图，具体按现场人员指定为准。
（2） 材料准备
1． 施工主材、辅材均由施工单位负责提供，油漆应提供合格证明文件。
（3） 施工准备
1． 施工单位需现场踏勘后报价，报价宜采用单价报价方式。
2． 施工总方案或专项施工（高空、特殊防腐方法等）方案由施工单位编制，业主审核确认后执行。
3． 施工作业票证由PPS装置负责申请；
4． 其余准备工作由施工单位负责。
（4） 验收标准
1． 防腐前应进行除锈等处理，达到Sa2或St2及以上标准。
2． 至少2道防锈底漆、1道中间漆、2道防腐面漆。
3． 进场材料需满足国家、行业标准。
4． 面漆按《图形符号 安全色和安全标志》GB-2893和聚狮公司涂漆要求执行。
5． 竣工验收按《钢铁工业防腐蚀技术规程》GB/T 8923-1988、《管道及设备防腐工艺标准》115—1998执行。
（5） 其他事项
1． 严禁暴力施工。
2． 施工过程严禁将异物遗留、散落到系统中，应使用桶或盆等有效收集材料或工器具，避免现场到处散落。
3． 施工完成后或每日下班前应做到场地清。
3、 安全风险分析及措施
（1） 安全风险分析
1． 拆装过程中有工器具砸伤、刺伤、割伤人员风险等。
2． 施工有火灾风险。
（2） 降低风险措施
1． 严格执行安全技术交底等相关规定。
2． 严格办理相关作业票证，并严格检查、确认安全措施的落实等。
3． 作业过程中，设备使用工序将派遣特殊作业监护人，严格执行监护制度，监护人有权制止作业人员的一切不安全行为。
4． 穿戴好个人的防护用品，规范作业工器具的使用。防止在作业过程中砸伤自己或他人。
5． 若施工条件发生重大变化，应重新办理相关作业票证。
6． 发现异常立即停止作业，采取必要的安全应急措施后立即撤离现场。
4、 质量风险分析及措施
（1） 质量风险分析
清扫锈蚀铁皮渣滓时，设备侧拆除的法兰、孔洞等敞口时，有异物掉入的风险。
（2） 降低风险措施
1. 应使用桶或盆等有效收集材料或工器具，避免现场到处散落。
2. 对于拆卸出现的敞口，必须采用三防布等进行有效封堵隔离，严禁异物掉入。
3. 重点监督检修过程中的质量风险，告知施工人员相关现场风险与注意事项。
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装置防腐工程委外范围示意图.pdf


